Tijdpad t/m mei 2008

Overzicht bijeenkomsten voor de : 
Projectgroep







Stuurgroep






Auteursgroep + Joost Klep/ Els Westra 






Werkgroep

PS: bij de verschillende groepen zijn Rob van der Veer als voorzitter van de Stuurgroep en Jos Werkhoven als uitgever steeds toegevoegd aanwezig.

	Datum                         
	Wie
	Wat



	1 juni 2007                          
	Joost en Els
	Vooroverleg studiedag auteurs

	2 juni


	Auteurs

Joost en Els

Rob van der Veer

Jos werkhoven
	Studiedag 1

Format en vermenigvuldigstructuren: modellen

	2 juli                                   

                                             
	Auteurs
	Aanleveren van versie 

1.0 / vermenigvuldigstructuren

	Maand juli                         
	Joost en Els
	Bespreken van materiaal 

1.0 / 

	Maand augustus                
	Auteurs
	Verwerken van  opmerkingen 1.0

	31 augustus                       
	projectgroep
	Agenda



	10 september                      
	Auteurs
	Aanleveren van versie 

1.1 / modellen

	19 september                      
	Bijeenkomst auteurs

Joost en Els 

16.00 – 20.00 uur
	Studiebijeenkomst 2

	21 september                      
	stuurgroep
	

	26 september
	Werkgroepbijeenkomst
	Werken met de 1.1 versie


 Automatiseren en memoriseren
	6 oktober 2007
	Auteurs en 

Joost en Els en anderen
	Studiedag 3

/ rekenwijzen: memoriseren en automatiseren

	5 november
	Auteurs
	Aanleveren versie 

2.0  / rekenwijzen: memoriseren en automatiseren

	November
	Joost en Els
	Bespreken materiaal en verwerken van opmerkingen uit de werkgroep  

	9 november 
	projectgroep
	Voorwerk landelijke dag

	19 november
	Auteurs
	Verwerken van opmerkingen 2.0

	3 december
	Auteurs
	Aanleveren versie 

2.1

	12 december
	Werkgroepbijeenkomst 
	Werken met de 2.1 versie

	14 december 
	Bijeenkomst auteurs

Joost / Jos en Els
	Studiedag 4

Onderwerp 3 /4 voorbereiden

	19 december
	projectgroep
	Voorbereiden landelijke dag

	21 december
	Auteurs
	Aanleveren 

3.0

	Dec/jan 
	Joost en Els
	Bespreken materiaal 

3.0


Tijdpad vanaf januari 2008

	11 januari 2008
	stuurgroep
	

	14 januari
	Auteurs
	Verwerken van opmerkingen

3.0

	21 januari
	Auteurs
	Aanleveren versie

 3.1

	30 januari 
	
	LANDELIJKE DAG

	18 februari
	Auteurs / Joost-Els
	Aanleveren versies 

1 + 2 definitief 

	03 maart
	Auteurs
	Aanleveren versie 

4.0

	maart
	Joost en Els
	Bespreken materiaal 

4.0

	7 maart
	projectgroep
	

	17 maart
	Auteurs
	Verwerken opmerkingen 

4.0

	31 maart
	Auteurs
	Inleveren versie

4.1

	2 april
	werkgroepbijeenkomst
	

	11 april 
	stuurgroep
	

	14 april
	auteurs
	Inleveren versie



	April 
	Joost en Els
	Bespreken materiaal versie



	26 april
	Auteurs
	Verwerken opmerkingen



	16 mei
	Auteurs
	Inleveren versie 



	16 mei
	projectgroep
	

	02 juni
	Auteurs / Joost -Els
	Aanleveren definitieve versies 



	16 juni 
	Auteurs / Joost-Els
	Aanleveren definitieve versie

	18 juni
	werkgroepbijeenkomst
	

	13 juni 
	Auteurs en Joost /Jos en Els
	evaluatiebijeenkomst

	Sept tot mei
	Joost en Els
	Katern vermenigvuldigen

	EIND JUNI
	
	OPBRENGST EVALUATIE MET PO PLATFORM




E.W 08-10-07

